

<h1>FIȘA PROIECTULUI</h1>				Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași			
				Beneficiar		Partener	
						X	
				Data completării fișei		23.05.2016	
Programul de finanțare		POSDRU					
ID Proiect		132400					
Titlul proiectului		Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional					
Perioada de implementare		începând cu:	08.04.2014	până la:	31.12.2015		
Beneficiarul		Universitatea "Babeș - Bolyai" din Cluj - Napoca					
Site-ul proiectului		http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/doctorat/burse_doctorale_postdoctorale					
Parteneri	P1	Academia Română Filiala Cluj - Napoca					
	P2	Universitatea din București					
	P3	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași					
	P4	Universitatea de Vest din Timișoara					
Valoarea totală contractată a proiectului (lei)		13.028.190,00	din care, aferentă UAIC (lei)		1.942.212,00		
Valoarea totală executată a proiectului (lei)			din care, aferentă UAIC (lei)		1.444.050,42		
Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)		0,00	din care, recuperată (lei)				
CR în evaluare	Da	X	Nu		Numărul CR aflate în evaluare	2	
CR TVA în evaluare	Da		Nu	X	Numărul CR TVA aflate în evaluare	-	
Valoarea CR în evaluare (lei)		-					
Valoarea CR TVA în evaluare (lei)							
Obiectivul general al proiectului		Obiectivul general al proiectului a urmărit abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane din cercetare și îmbunătățirea calității formării inițiale (doctoranzi) și postuniversitare (cercetători postdoctorali) prin asigurarea participării acestora la programe doctorale și postdoctorale de calitate, care să permită dezvoltarea de competențe profesionale specifice și transversale necesare unei cariere de succes în cercetare.					
Grupul țintă (numărul persoanelor)		Contractat		Realizat			
		308 din care 48 la UAIC		46 - UAIC			
Numărul burselor doctorale acordate de UAIC		38					
Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC		10					
Numărul subvențiilor acordate de UAIC		0					
Numărul premiilor acordate de UAIC		0					
Numărul burselor sociale acordate de UAIC		0					
Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)		-	din care, din UAIC		9		
Rezultate principale		114 teze finalizate și depuse,- 530 lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și/sau internaționale (370 de drd. și 160 de CPD), - 390 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (230 de drd.și 160 de CPD), - 228 de rapoarte de cercetare elaborate de drd. - 160 rapoarte de cercetare elaborate de CPD (după 6 luni și un raport final după 12 luni) din care 80 validate de Consiliile universităților.					
Punctele tari ale proiectului și valoarea sa adăugată		1. Colaborarea cu Liderul de Parteneriat. 2. Finalizarea cercetărilor științifice doctorale și postdoctorale în procent foarte mare.					
Principalele lecții învățate		1. Colaborarea la nivelul parteneriatului constituie un factor determinant în implementarea cu succes a unui proiect.					
Sustenabilitatea proiectului		Pe data de 25 martie 2016, în Sala Senatului a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a avut loc o întâlnire cu grupul țintă al proiectului (doctoranzi, actuali doctori și cercetători postdoctoranzi ai proiectului) precum și cu profesorii universitari angajați în proiect. Întâlnirea de lucru a avut un statut de ceremonie, organizată cu scopul de a acorda atestate de finalizare a programelor doctorale, respectiv postdoctorale grupului țintă.					

	<p>Aceasta a mai urmărit: un follow-up a implementării proiectului, comunicarea profesorii universitari - grup țintă, încurajarea unor proiecte de cercetare viitoare. Atestatele acordate constituie o încununare a activității de cercetare derulate de grupul țintă și încurajează menținerea legăturii acestor cercetători cu mediul academic ieșean. Atestatele au fost realizate de echipa de proiect de la UAIC din fonduri proprii și au promovat programul de finanțare. Echipa de proiect de la UAIC a ținut legătura cu doctoranzii admiși în grupul țintă al proiectului și înmatriculați în anul universitar 2013 - 2014 pentru a monitoriza stadiul pregătirii tezelor de doctorat care ar trebui susținute până în septembrie 2016. În acest scop, echipa de proiect a transmis, via email, o adresă/notificare prin care studenții doctoranzi sunt sfătuiți să respecte obligațiile contractuale asumate. Rezultatele cercetărilor valorificate prin publicare pe perioada proiectului permit transferarea rezultatelor către viitori doctoranzi sau cercetători postdoctorali. Prin activitățile implementate pe perioada proiectului se continuă eforturile de modernizare a abordării pregătirii doctorale și postdoctorale la nivelul consorțiului universitar și se asigură continuarea, valorificarea și abordarea integratoare a rezultatelor proiectului. Parteneriatul constituit facilitează dezvoltarea de joint research programs și contribuie la intensificarea schimburilor de bune practici.</p>
--	--

Echipa (management)	NUME, prenume	Telefon	Adresă email
Manager proiect/ Responsabil proiect UAIC	GAVRILUȚĂ Nicu	+40 232 201102 int. 1055	nicolas@uaic.ro
Manager adjunct/ asistent manager	PHILIFE Luminița	+40 232 201102 int. 2340	luminita.philipe@uaic.ro
Responsabil financiar	POPOVICI Roxana - Elena N/A	+40 232 201102 int. 1146	roxana.popovici@uaic.ro
Responsabil raportare/ monitorizare/ grup țintă	PHILIFE Luminița	+40 232 201102 int. 2340	luminita.philipe@uaic.ro
Jurist	GRUMĂZESCU Diana Cristina	+40 232 201102 int. 1131	diagru@yahoo.com
Auditor (inclusiv organizația/firma)	N/A		

Anexa 1. Execuția bugetului proiectului (Lei)

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)	TOTAL contractat proiect (inclusiv TVA)	UAIC	
		TOTAL contractat (inclusiv TVA)	TOTAL executat (inclusiv TVA)
1. Resurse umane		441.412,00	259.741,11
2. Participanți		1.254.600,00	1.027.892,37
3. Alte tipuri de costuri, din care:		147.200,00	99.280,06
3.1. Cheltuieli de tip FEDR		10.000,00	8.664,90
3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate		130.000,00	87.269,00
4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)		0,00	0,00
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)	0,00	1.843.212,00	1.386.913,54
6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație		99.000,00	57.136,88
7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care:	0,00	1.942.212,00	1.444.050,42
7.1. valoare activități transnaționale			
8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI		38.844,24	28.881,00
9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-8)	0,00	1.903.367,76	1.415.169,42
10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI			
11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI			

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10)	0,00	1.942.212,00	1.444.050,42
--	------	--------------	--------------

Anexa. 2. Indicatorii proiectului

Denumirea indicatorului	Valoare contractată	Valoare realizată
Numărul de doctoranzi sprijiniți	228 din care 38 - UAIC	38 - UAIC
Numărul de cercetători asistați financiar – cercetare post doctorală	80 din care 10 - UAIC	10 - UAIC
Pondere doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor (%)	50%	47% - UAIC
Numărul de lucrări științifice prezentate – programe doctorale	370	93 - UAIC
Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare post doctorală	160	30 - UAIC
Numărul de lucrări științifice publicate - programe doctorale	230	76 - UAIC
Număr de lucrări științifice publicate – cercetare post -doctorală	160	20 - UAIC
Număr de doctoranzi care au obținut titlul de doctor – programe doctorale	114	18 - UAIC
Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităților – cercetare post doctorala	80 din care 10 - UAIC	10 - UAIC

Observații:

N/A