

FIȘA PROIECTULUI				Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași			
				Beneficiar		Partener	
						X	
				Data completării fișei		23.05.2016	
Programul de finanțare		POSDRU					
ID Proiect		141661					
Titlul proiectului		Facilitarea inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de chimie					
Perioada de implementare		începând cu:	01.05.2014	până la:	30.11.2015		
Beneficiarul		S.C. E. CECA SRL					
Site-ul proiectului		http://practicainchimie.ro					
Parteneri	P1	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi					
	P2	S.C. Development Projects and Strategies SRL					
Valoarea totală contractată a proiectului (lei)				din care, aferentă UAIC (lei)	876.229,20		
Valoarea totală executată a proiectului (lei)				din care, aferentă UAIC (lei)	828.376,52		
Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)		0,00		din care, recuperată (lei)			
CR în evaluare	Da	X	Nu	Numărul CR aflate în evaluare	6		
CR TVA în evaluare	Da		Nu	X	Numărul CR TVA aflate în evaluare	-	
Valoarea CR în evaluare (lei)							
Valoarea CR TVA în evaluare (lei)		-					
Obiectivul general al proiectului	Este facilitarea tranziției de la școala la viața activă a studenților din domeniul chimiei prin dezvoltarea aptitudinilor lor de muncă, având ca scop final îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii						
Grupul țintă (numărul persoanelor)	Contractat		Realizat				
	360		339				
Numărul bursei doctorale acordate de UAIC		-					
Numărul bursei postdoctorale acordate de UAIC		-					
Numărul subvențiilor acordate de UAIC		36					
Numărul premiilor acordate de UAIC		10					
Numărul bursei sociale acordate de UAIC		-					
Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)				din care, din UAIC	22		
Rezultate principale	<ul style="list-style-type: none"> - au beneficiat de servicii de consiliere în carieră un număr de 339 studenți - au participat la stagii de pregătire practică un număr de 119 studenți - s-au semnat protocoale de colaborare cu 8 unități industriale la care au făcut practica studenții - s-au elaborat 2 studii în ceea ce privește tranziția de la școala la viața activă, și anume un studiu de consiliere și orientare profesională și unul de evaluare a stagiilor de practică 						
Punctele tari ale proiectului și valoarea sa adăugată	Un număr de 22 de studenți din 119, au fost angajați la unitățile industriale la care și-au desfășurat practica.						
Principalele lecții învățate	La stabilirea grupului țintă să se ia în calcul universitatea sau instituția la care se implementează.						
Sustenabilitatea proiectului	<p>Activitățile din cadrul proiectului vor fi continuate după finalizarea implementării prin includerea lor completă sau parțială în activitățile de management al resurselor umane la nivelul organizațiilor implicate în găzduirea stagiilor de pregătire practică.</p> <p>Toate produsele proiectului suporturi de practică, manuale, sunt disponibile partenerilor de proiect și organizațiilor patronale și sindicale din sectoare relevante.</p> <p>Stagiile de practică oferă beneficii atât universitatilor și studenților cât și firmelor private care beneficiază de noi idei și abordări în domeniile lor de activitate.</p>						

Echipe (management)	NUME, prenume	Telefon	Adresă email
Manager proiect/ Responsabil proiect UAIC	Mangalagiu Ionel	1343	ionelm@uaic.ro
Manager adjunct/ asistent manager			
Responsabil financiar	Fătu Cristina Vatra Angelica	1140 1063	cristina.fatu@uaic.ro avatra@uaic.ro
Responsabil raportare/ monitorizare/ grup țintă			
Jurist	Nu are		
Auditor (inclusiv organizația/firma)	Auditor extern la beneficiar		

Anexa 1. Execuția bugetului proiectului (Lei)

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)	TOTAL contractat proiect (inclusiv TVA)	UAIC	
		TOTAL contractat (inclusiv TVA)	TOTAL executat (inclusiv TVA)
1. Resurse umane		693.529,20	658.273,00
2. Participanți		10.800,00	10.800,00
3. Alte tipuri de costuri, din care:		97.836,00	95.129,51
3.1. <i>Cheltuieli de tip FEDR</i>		56.711,74	56.204,86
3.2. <i>Valoare activități subcontractate/externalizate</i>		14.255,06	4.900,09
4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)		0,00	0,00
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)	0,00	802.165,20	764.202,51
6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație		74.064,00	64.174,01
7. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care:	0,00	876.229,20	828.376,52
7.1. <i>valoare activități transnaționale</i>		0,00	0,00
8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI		0,00	0,00
9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-8)	0,00	876.229,20	828.376,52
10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI		0,00	0,00
11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI	0,00		
12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10)	0,00	876.229,20	828.376,52

Anexa 2. Indicatorii proiectului

Denumirea indicatorului	Valoare contractată	Valoare realizată
Numarul de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa	100	119
Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera	360	339
Numarul de studii,analize, rapoarte, strategii - tranzitia de la scoala la viata activa	2	2
Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici tranzitia de la scoala la viata activa	4	8
Ponderele elevilor/studentilor sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau care au participat activ la cursuri ulterioare	50	95
numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orintare si au gasit un loc de munca -tranzitia de la scoala la viata activa	20	22
Persoane care au beneficiat de consiliere /orientare si au continuat studiile- tranzitia de la scoala la viata activa	360	339

Observații:

N/A